Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
42	internal	issue	已关闭	常规	贺靖-晚自习	靖 贺	09/14/2026 12:38 AM
41	internal	issue	新建	常规	贺靖 周报 2026-09-13	靖 贺	09/14/2026 12:26 AM
40	internal	issue	已关闭	常规	贺靖-晚自习	靖 贺	08/17/2026 11:44 AM
39	internal	issue	已关闭	常规	贺靖-晚自习	靖 贺	08/13/2026 05:46 AM
38	主控模块	issue	新建	常规	让c282_main与pm3009_ext 形成主从通讯, 并测试其可用性	耀东 胡	08/13/2026 12:07 AM
37	internal	issue	新建	常规	贺靖 周报 2026-08-16	靖 贺	08/15/2026 05:34 AM
36	internal	issue	已关闭	常规	贺靖-晚自习	靖 贺	08/10/2026 12:06 PM
35	internal	issue	新建	常规	贺靖 周报 2026-08-07	靖 贺	08/10/2026 05:43 AM
33	internal	issue	已关闭	常规	贺靖-晚自习	靖 贺	08/07/2026 08:27 AM
32	internal	issue	已关闭	常规	贺靖-晚自习	靖 贺	08/07/2026 08:22 AM
31	internal	issue	新建	常规	贺靖-晚自习	靖 贺	07/28/2026 12:22 PM
30	internal	issue	进行中	常规	张鑫阳-周报	鑫阳 张	09/04/2026 06:49 AM
29	internal	issue	进行中	常规	胡耀东-周报	耀东 胡	08/20/2026 12:57 AM
28	internal	issue	新建	常规	贺靖-周报	靖 贺	07/27/2026 08:59 AM
27	internal	issue	新建	常规	晚自习	靖 贺	07/27/2026 09:16 AM
26	internal	issue	新建	常规	编写SM32VET6最小开发板测试用例	靖 贺	07/13/2026 03:30 AM
25	主控模块	issue	进行中	常规	完成OTA空降升级和Flash分区测试	靖 贺	08/13/2026 12:03 AM
24	主控模块	issue	新建	常规	关于测试esp32c3模块 设计设计方案 编写设计用例	靖 贺	07/13/2026 03:31 AM
23	internal	issue	新建	常规	晚自习-胡耀东	耀东 胡	07/13/2026 09:55 AM
22	主控模块	issue	新建	常规	修改优化测试版PCB，并再次下单打样	靖 贺	07/10/2026 11:23 AM
21	主控模块	issue	进行中	常规	编写产品的内部485通讯协议文档	颖炯 顾	07/27/2026 08:37 AM
20	主控模块	issue	已解决	常规	安装Protel99并将原理图格式转换	靖 贺	07/06/2026 10:40 AM
19	主控模块	issue	已关闭	常规	实现modbus从机API的抽象层	颖炯 顾	07/27/2026 08:38 AM
18	主控模块	issue	新建	常规	移植CLI模块到本系统	颖炯 顾	07/03/2026 03:01 AM
17	主控模块	issue	新建	常规	简化Modbus静态指令定义过程的API	颖炯 顾	07/03/2026 03:01 AM
16	主控模块	issue	新建	常规	抽离状态机层从CJ131工程	颖炯 顾	07/03/2026 03:01 AM
15	主控模块	issue	新建	常规	主控模块操作系统	颖炯 顾	07/27/2026 08:37 AM
14	主控模块	issue	进行中	常规	6路光耦隔离	靖 贺	07/03/2026 02:54 AM
13	主控模块	issue	新建	常规	RS485模块	靖 贺	07/03/2026 02:55 AM
12	主控模块	issue	新建	常规	电源管理模块	靖 贺	07/10/2026 09:31 AM
11	主控模块	issue	新建	常规	WIFY模块原理图设计	靖 贺	07/03/2026 02:55 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
10	主控模块	issue	新建	常规	MCU模块原理图设计	靖 贺	07/03/2026 02:55 AM
9	主控模块	issue	已关闭	常规	确认产品的整体部署图，拓扑结构图	颖炯 顾	08/13/2026 12:02 AM
8	主控模块	issue	进行中	常规	主控模块需求整理	颖炯 顾	07/07/2026 01:18 AM
7	282烟罩项目	issue	新建	紧急	获取485上的所有接口文档	颖炯 顾	06/30/2026 01:26 AM
6	主控模块	issue	新建	常规	主控主板PCB设计	靖 贺	07/10/2026 09:19 AM
5	主控模块	issue	新建	常规	主控主板原理图设计	靖 贺	07/10/2026 09:31 AM
4	internal	issue	新建	常规	晚自习-顾颖炯	颖炯 顾	06/30/2026 12:48 AM
3	internal	issue	新建	常规	上传代码到gitlab		07/10/2026 09:19 AM
2	internal	issue	新建	常规	晚自习-贺靖	靖 贺	06/30/2026 12:32 AM
1	internal	issue	已关闭	常规	2, 4, 6 pin 凤尾插座购买	颖炯 顾	08/03/2026 07:11 AM